

Umsetzungsplan 2021

Für das Projekt "Deine Idee? Deine Schule. Dein Klima!"

Liebe Steuergruppe und Begleitpersonen,

Ihre Schule konnte das Projekt in den letzten Monaten leider nicht digital fortsetzen. Um Ihnen und der Steuergruppe den Wiedereinstieg in das Projekt zu erleichtern, haben wir unter Einbezug der Ferien einen Plan für Sie entwickelt, der die Projektumsetzung in 15 Wochen ermöglicht. Der Plan dient als Orientierung und basiert auf Erfahrungswerten, wie lange die einzelnen Phasen zeitlich in Anspruch nehmen. Wir haben für die Phase der Auswertung zur Not etwas Spielraum bis ins nächste Schuljahr. Im Idealfall können Sie aber das Projekt bis zum Beginn der Sommerferien abschließen.

Um die Prozesse in der kurzen verbleibenden Zeit gut umgesetzt zu bekommen, empfehlen wir Ihnen dieses Vorgehen, sobald die Schulen wieder geöffnet sind. Bitte unterstützen Sie die Steuergruppe dann besonders dabei, die Phasen gemeinsam gut strukturiert umzusetzen.

Für ein reibungsloses Gelingen des Vorhabens sollten Sie alle anstehenden Termine im Voraus planen und mit der Schulleitung abstimmen. Bedenken Sie z.Bsp. die Prüfungszeiten Ihrer Schule und wann die Termine für die Projektphasen günstig angelegt sind.

Ich stehe Ihnen wie gewohnt sehr gern bei der Umsetzung zur Seite. Zögern Sie daher nicht, mich zu kontaktieren!

Mit den besten Grüßen,

Miriam Girke

PHASE	WIE KÖNNTE ES UMGESETZT WERDEN?	WANN?	DURCH WEN?
<p>VORBEREITUNG STEUERGRUPPEN- TREFFEN</p> <p>(Wann, Wie oft, Wo, Wer moderiert?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wöchentliche Treffen für je min. 30-45 Minuten regelmäßig und im Voraus terminieren • z.B. in der großen Pause, zur Lernzeit o.ä. • Moderation & eine gute Strukturierung durch Begleitperson & die Unterstützung der SG sind nun besonders wichtig • Bereits jetzt alle relevanten Termine vereinbaren bis zum Sommer (siehe „Übersicht 12-Wochenplan 2021“) 	<p>Bis KW 15</p> <p>Achtung: Osterferien (27.3 - 10.4.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuergruppe <input type="checkbox"/> Begleitpersonen
<p>INFORMATION AN ALLE</p> <p>+</p> <p>IDEENSAMMLUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärvideo der Stiftung zum Projekt (3 ½ Minuten) in allen Klassen zeigen & dabei Schüler*innen zur Einreichung von Ideen auffordern • Plakate im Foyer aushängen und Aufmerksam machen, dass Ideen eingereicht werden können • Ggf. auch digital aufmerksam machen via Homepage, LernSax, Klassenchats <p>Erklärvideo & Plakate gern bei mir anfragen, ich sende Ihnen alles zu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Briefkasten/ Box gut sichtbar aufstellen, in der Ideenzettel eingereicht werden können • Für jede Klasse Zeit z.B. Klassenleiterstunden nutzen um Ideen konkret zu formulieren & am besten auch bereits Kosten zu recherchieren <p>Die Vorlage zum Ausdrucken finden Sie unter Ideenfindung hier: https://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/deine-idee-deine-schule-dein-klima/downloads</p>	<p>KW 15 – KW 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuergruppe <input type="checkbox"/> Schüler*innen <input type="checkbox"/> Lehrkräfte

<p>IDEENSICHTUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Termine zur Ideensichtung im Abstand von 2 Wochen einplanen • Bereiten Sie die Ideensichtung vor und tragen die Ideen, den Namen des Ideengebers und die Klasse in das <p>Formular "Ideensichtung": https://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/deine-idee-deine-schule-dein-klima/downloads</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im ersten Schritt prüfen wir gemeinsam alle Ideen anhand der Kriterien und Umsetzung • Dabei gibt es oft Ideen, bei denen nochmal Rückfragen nötig sind oder Kosten, Standorte, Möglichkeiten recherchiert werden müssen • Im zweiten Schritt werden alle Ideen bei denen es noch Klärungsbedarf gab, nochmals vorgestellt und final zusammengefasst, welche Ideen letztlich zur Wahl stehen • Spätestens beim 2. Termin muss die Schulleitung mit anwesend sein, besser bei beiden <ol style="list-style-type: none"> 1. Termin ca. 90 Minuten einplanen (je nachdem wieviel Ideen eingereicht wurden (20 Ideen brauchen ca. 90 Minuten Besprechungszeit!) 2. Termin ca. 45 Minuten 	<p>KW 18 – KW 20</p> <p>Achtung: Himmelfahrt und Brückentag (13. Und 14.5.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Sächsische Jugendstiftung □ Steuergruppe □ Schulleitung
-----------------------------	--	---	---

<p>WAHLEN + WAHLKAMPF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • an einem Tag alle Schüler*innen zu einer Wahlveranstaltung einladen • Turnhalle, Aula, Schulhof nutzen • Pinnwände aufstellen und alle Ideen sichtbar machen • Schüler*innen z.B. Klassenweise wählen gehen lassen • Prinzipien der Freiwilligkeit, der gleichen & geheimen Wahl beachten 	<p>KW 21 – KW 23 (spätestens Anfang Juni vor den Prüfungen!) Achtung: Pfingstmontag frei (24.5.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuergruppe <input type="checkbox"/> Schüler*innen <input type="checkbox"/> Lehrkräfte
<p>UMSETZUNG WAHLERGEBNIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche & Einholung von 3 Vergleichsangeboten • Versendung Formular Mittelabruf an Stiftung <p>Das Formular "Mittelabruf" finden Sie hier: https://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/deine-idee-deine-schule-dein-klima/downloads</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauf/ Anschaffung tätigen • Kopie der Rechnungen & Angebote an Stiftung senden per Mail & per Post 	<p>KW 24 – KW 27 (Max. KW 29)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuergruppe <input type="checkbox"/> Förderverein <input type="checkbox"/> Ggf. Sächsische Jugendstiftung
<p>AUSWERTUNG + PLANUNG DER NÄCHSTEN SCHRITTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • die SG trifft sich mit der Projektleitung der Stiftung, die das Gespräch moderiert und inhaltlich vorbereitet • Planen Sie dafür bitte mindestens 60 Minuten ein 	<p>KW 28 – KW 29 ODER spätestens KW 36 – KW 37</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sächsische Jugendstiftung <input type="checkbox"/> Steuergruppe
<p>IHRE NOTIZEN</p>			

ÜBERSICHT UMSETZUNGSPLAN 2021 IN 15 WOCHEN

Kalenderwoche	Phase	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
KW 15	Information an alle und Ideensammlung	12. Apr	13. Apr	14. Apr	15. Apr	16. Apr	17. Apr	18. Apr
KW 16	Information an alle und Ideensammlung	19. Apr	20. Apr	21. Apr	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr
KW 17	Information an alle und Ideensammlung	26. Apr	27. Apr	28. Apr	29. Apr	30. Apr	01. Mai	02. Mai
KW 18	Ideensichtung	03. Mai	04. Mai	05. Mai	06. Mai	07. Mai	08. Mai	09. Mai
KW 19	Ideensichtung	10. Mai	11. Mai	12. Mai	13. Mai	14. Mai	15. Mai	16. Mai
KW 20	Ideensichtung	17. Mai	18. Mai	19. Mai	20. Mai	21. Mai	22. Mai	23. Mai
KW 21	Wahlkampf/Wahl	24. Mai	25. Mai	26. Mai	27. Mai	28. Mai	29. Mai	30. Mai
KW 22	Wahlkampf/Wahl	31. Mai	01. Jun	02. Jun	03. Jun	04. Jun	05. Jun	06. Jun
KW 23	Wahlkampf/Wahl	07. Jun	08. Jun	09. Jun	10. Jun	11. Jun	12. Jun	13. Jun
KW 24	Umsetzung	14. Jun	15. Jun	16. Jun	17. Jun	18. Jun	19. Jun	20. Jun
KW 25	Umsetzung	21. Jun	22. Jun	23. Jun	24. Jun	25. Jun	26. Jun	27. Jun
KW 26	Umsetzung	28. Jun	29. Jun	30. Jun	01. Jul	02. Jul	03. Jul	04. Jul
KW 27	Umsetzung	05. Jul	06. Jul	07. Jul	08. Jul	09. Jul	10. Jul	11. Jul
KW 28	Umsetzung/Auswertung	12. Jul	13. Jul	14. Jul	15. Jul	16. Jul	17. Jul	18. Jul
KW 29	Umsetzung/Auswertung	19. Jul	20. Jul	21. Jul	22. Jul	23. Jul	24. Jul	25. Jul
KW 30	Sommerferien	26. Jul	27. Jul	28. Jul	29. Jul	30. Jul	31. Jul	01. Aug
KW 31	Sommerferien	02. Aug	03. Aug	04. Aug	05. Aug	06. Aug	07. Aug	08. Aug
KW 32	Sommerferien	09. Aug	10. Aug	11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug
KW 33	Sommerferien	16. Aug	17. Aug	18. Aug	19. Aug	20. Aug	21. Aug	22. Aug
KW 34	Sommerferien	23. Aug	24. Aug	25. Aug	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug
KW 35	Sommerferien	30. Aug	31. Aug	01. Sep	02. Sep	03. Sep	04. Sep	05. Sep
KW 36	evtl. Auswertung	06. Sep	07. Sep	08. Sep	09. Sep	10. Sep	11. Sep	12. Sep
KW 37	evtl. Auswertung	13. Sep	14. Sep	15. Sep	16. Sep	17. Sep	18. Sep	19. Sep